


Work
September
October
November
HAB-4 Inicio y Planificación
HAB-23 Realizar reunión de inicio para alinear equipo
HAB-25 Analizar proyecto anterior revisando docume
HAB-26 Definir objetivos y alcance del proyecto
HAB-22 Revisar y determinar actualizaciones necesari
HAB-24 Crear el User Requirement Specification (URS
HAB-5 Análisis y Diseño
HAB-27 Actualización de Requisitos (URS)
HAB-28 Creación del Software Design Document (SDI
HAB-29 Creación del Software Architecture Documer
HAB-30 Diseño de mockups o prototipos de UI/UX
HAB-7 Desarrollo e Implementación
HAB-32 Implementación de Funcionalidades Back-enc
HAB-31 Implementación de Vistas y Componentes Fr
HAB-34 Integración Continua de Nuevos Módulos
HAB-35 Refactorización de Código Existente
HAB-33 Documentación Técnica Inicial de Nuevas Fun
HAB-15 Pruebas y Control de Calidad
HAB-37 Ejecución de pruebas funcionales
HAB-38 Identificación y corrección de errores encont
HAB-36 Ejecución de pruebas de usabilidad
HAB-39 Generación del Software Test Report
HAB-19 Documentación Final y Entrega
HAB-42 Completar el manual técnico
HAB-41 Actualizar y verificar consistencia de docume
HAB-40 Consolidar el código fuente final
HAB-44 Preparar instaladores o enlaces de despliegu
HAB-43 Incluir documentación finalizada y Software T
HAB-45 Realizar demostración final de la aplicación m
HAB-46 Entregar el proyecto completo en el Dashboa


Work
September
October
November
NUT-21 Inicio y Planificación
NUT-22 Realizar reunión de inicio para alinear equipo
NUT-23 Analizar proyecto anterior revisando docume
NUT-24 Definir objetivos y alcance del proyecto
NUT-25 Revisar y determinar actualizaciones necesari
NUT-26 Crear el User Requirement Specification (URS
NUT-27 Análisis y Diseño
NUT-28 Actualización de Requisitos (URS)
NUT-29 Creación del Software Design Document (SDI
NUT-30 Creación del Software Architecture Documen
NUT-31 Diseño de mockups o prototipos de UI/UX
NUT-32 Desarrollo e Implementación
NUT-33 Implementación de Funcionalidades Back-enc
NUT-34 Implementación de Vistas y Componentes Fr
NUT-35 Integración Continua de Nuevos Módulos
NUT-36 Refactorización de Código Existente
NUT-37 Documentación Técnica Inicial de Nuevas Fun
NUT-38 Pruebas y Control de Calidad
NUT-39 Ejecución de pruebas funcionales
NUT-40 Identificación y corrección de errores encontr
NUT-41 Ejecución de pruebas de usabilidad
NUT-42 Generación del Software Test Report
NUT-43 Documentación Final y Entrega
NUT-44 Completar el manual técnico
NUT-45 Actualizar y verificar consistencia de documer
NUT-46 Consolidar el código fuente final
NUT-47 Preparar instaladores o enlaces de despliegue
NUT-48 Incluir documentación finalizada y Software T
NUT-49 Realizar demostración final de la aplicación m
NUT-50 Entregar el proyecto completo en el Dashboa